

PLANNING
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ POUR QUATRE ERP
ANNÉE 2
18410 BRINON-SUR-SAULDRE

vacances scolaires
 hors vacances interventions les mercredis après midi

2016, mois		Juin					Juillet					Août					Septembre					Octobre					Novembre					Décembre					Janvier
semaines		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1				
1	ÉCOLE PRIMAIRE																																				
	préparation																																				
	démolitions																																				
	réfection bas de mur																																				
	modif réseaux																																				
	obturation, percements																																				
	cafeutremets																																				
	carrelage																																				
	rampe école primaire																																				
	Platrerie																																				
	reprises																																				
	isolation																																				
	cloisons																																				
	plafond																																				
	divers																																				
	Menuiserie																																				
	portes des sanitaires																																				
	porte rangement																																				
	fenêtre sanitaires																																				
	portes de WC																																				
	chassis fixe																																				
	divers																																				
	Plomberie																																				
	neutralisation et dépose																																				
	alim EC/EF																																				
	évacuations																																				
	appareillage																																				
	repose radiateurs et complément																																				
	Electricité																																				
	neutralisation et dépose																																				
	distribution																																				
	tableau																																				
	VMC																																				
	appareillage																																				
	alarme																																				
2	ÉCOLE MATERNELLE																																				
	Gros-œuvre																																				
	démolitions																																				
	cafeutrement																																				
	rampe école maternelle																																				
	Menuiserie																																				
	porte de classe																																				
	portail passage																																				
3	RESTAURANT SCOLAIRE																																				
	Gros-œuvre																																				
	démolitions																																				
	cafeutremets																																				
	rampe passage																																				
	Menuiserie																																				
	porte d'entrée																																				
	équipement porte																																				
	Plomberie																																				
	neutralisation et dépose																																				
	alim EC/EF																																				
	évacuations																																				
	lave mains et déplacement wc PMR																																				
	Electricité																																				
	neutralisation et dépose																																				
	déplacement d'un convecteur																																				
	flash dans wc PMR																																				
4	ÉGLISE																																				
	Menuiserie																																				
	divers sur portes																																				
	rallongement main courante																																				
	rampe bois																																				

tampon, date et signature de l'entreprise